

รายงานการศึกษาส่วนบุคคล
(Individual Study)

เรื่อง การปรับปรุงการจัดทำใบรายงานก่อสร้าง
ของสำนักงานระบายน้ำ

จัดทำโดย นายปริญญา จันทคุปต์

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

สังกัด สำนักงานออกแบบ สำนักงานโยธา

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม
หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ ๒๗
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๑. ชื่อเรื่อง การปรับปรุงการจัดทำใบรายงานก่อสร้างของสำนักการระบายน้ำ

๒. หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีนโยบายบริหารจัดการเมืองให้เป็นมหานครแห่งความปลอดภัย ซึ่งเป็นประเด็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่ระบุไว้ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๗๕) โดยเฉพาะประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยในเรื่องปลอดภัยพิบัติ ซึ่งในอนาคต คาดว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นทุกปี

สำนักการระบายน้ำมีหน้าที่หลักในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งดำเนินการโดยใช้มาตรการใช้สิ่งก่อสร้าง และมาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้างควบคู่กันไป ปัจจุบันระบบระบายน้ำของสำนักการระบายน้ำยังไม่เพียงพอต่อการรองรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังได้ครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินสู่ความเป็นพื้นที่เมืองอย่างรวดเร็ว จึงมีความจำเป็นต้องใช้มาตรการใช้สิ่งก่อสร้าง โดยการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการระบายน้ำ ได้แก่ ท่อระบายน้ำ บ่อสูบน้ำ สถานีสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ เขื่อน อุโมงค์ระบายน้ำ เพื่อให้สามารถรองรับการป้องกันและการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ กรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับงานก่อสร้างระบบระบายน้ำงานใดงานหนึ่งหรือโครงการใดโครงการหนึ่งนั้น เมื่อผ่านกระบวนการการขอจัดสรรงบประมาณจนได้รับอนุมัติงบประมาณ กระบวนการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้าง จนกระทั่งได้มีการลงนามในสัญญาก่อสร้างระหว่างกรุงเทพมหานครและผู้รับเหมาก่อสร้างแล้ว ก็จะเข้าสู่กระบวนการก่อสร้าง ซึ่งเจ้าหน้าที่ของสำนักการระบายน้ำที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ถูกต้องตามรูปแบบ รายการ สัญญา และเป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี

โดยขั้นตอนการควบคุมการก่อสร้างนี้ ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๖๗ (๑) กำหนดให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง มีหน้าที่ตรวจสอบ รายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูป รายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกสัปดาห์ และข้อ ๖๘ (๑) กับข้อ ๖๘ (๓) กำหนดให้ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานนั้น ๆ ทุกวัน ให้เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียดและข้อกำหนดไว้ในสัญญาทุกประการ พร้อมจดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน พร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงาน เพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบทุกสัปดาห์

ดังนั้น ผู้ควบคุมงานก่อสร้างจะต้องจัดทำใบรายงานก่อสร้าง เพื่อรายงานต่อ คณะกรรมการตรวจการตรวจการจ้างให้ทราบถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานก่อสร้างนั้น ๆ ซึ่งเป็นการจัดการทำเอกสารให้เป็นไปตามข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานคร ถูกต้องตามสัญญาจ้างและใช้เป็นเอกสารสำคัญในการประกอบการเบิกจ่ายเงินงวดให้แก่ผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยปัญหาที่พบบ่อยในการจัดทำ ใบรายงานก่อสร้าง คือ ยังไม่มีรูปแบบและแนวทางการเขียนรายงานที่เป็นมาตรฐานกลางผู้ควบคุมงานก่อสร้างจึงเขียนรายงานตามที่ได้เคยปฏิบัติสืบทอดกันมา แม้จะเป็นงานก่อสร้างที่มีลักษณะคล้ายกัน

หรือเป็นงานก่อสร้างประเภทเดียวกันก็อาจจะใช้สำนวนในการเขียนใบรายงานก่อสร้างแตกต่างกัน ซึ่งก่อให้เกิดอุปสรรคในการสื่อสารหรือการตีความหมายแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการก่อสร้างหรือกระบวนการที่ต้องดำเนินการสืบเนื่องต่อไป

ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอุปสรรคดังกล่าว และเพื่อให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างสามารถจัดทำใบรายงานก่อสร้างได้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทำให้การควบคุมงานก่อสร้างและกระบวนการ ที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรดำเนินการปรับปรุงการจัดทำมาตรฐานใบรายงานก่อสร้างของสำนักการระบายน้ำ

๓. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้มีมาตรฐานในการจัดทำใบรายงานก่อสร้างของสำนักการระบายน้ำ
๒. เพื่อให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างของสำนักการระบายน้ำสามารถจัดทำใบรายงานก่อสร้างให้เป็นไปในแนวทางและรูปแบบเดียวกัน
๓. เพื่อให้การควบคุมงานก่อสร้างและกระบวนการที่เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๔. เพื่อให้เป็นแบบอย่างในการนำใบรายงานก่อสร้างสำหรับหน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป

๔. เป้าหมาย

สามารถปรับปรุงการจัดทำใบรายงานก่อสร้าง เพื่อนำไปใช้ในงานหรือโครงการก่อสร้างของสำนักการระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นมาตรฐาน ภายในระยะเวลา ๓ เดือน

๕. ความรู้ที่นำมาใช้ในการจัดทำรายงาน

๕.๑ SWOT Analysis ทำการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจำกัด ของสำนักการระบายน้ำต่อการปรับปรุงการจัดทำใบรายงานก่อสร้าง

จุดแข็ง (Strength)	จุดอ่อน (weakness)
๑. บุคลากรของสำนักการระบายน้ำมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานก่อสร้าง ระบบระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร เป็นอย่างดี	๑. ส่วนราชการภายในของสำนักการระบายน้ำ จำนวน ๖ ส่วนราชการ จากทั้งหมด ๘ ส่วนราชการ มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างระบบระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร
๒. ผู้บริหารของสำนักการระบายน้ำมีความตระหนักและให้ความสำคัญในการจัดทำใบรายงานก่อสร้าง	๒. การก่อสร้างระบบระบายน้ำ มีลักษณะหลากหลายประเภท ซึ่งจำแนกรูปแบบการใช้งาน (Functional System) ได้แก่ - ท่อระบายน้ำและบ่อสูบน้ำ

จุดแข็ง (Strength)	จุดอ่อน (weakness)
<p>๓. สำนักการระบายน้ำ ได้รับจัดสรรงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำของกรุงเทพมหานครเป็นประจำทุกปี</p> <p>๔. สำนักการระบายน้ำมีแผนหลักที่ชัดเจนในการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร</p>	<ul style="list-style-type: none"> - แนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา และคลองบางกอกน้อย - สถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำ - อุโมงค์ระบายน้ำ - อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
โอกาส (Opportunity)	ข้อจำกัด (Threat)
<p>๑. ผู้บริหารของกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับภารกิจด้านการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการระบายน้ำเป็นอย่างมาก</p> <p>๒. รัฐบาลให้การสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร</p> <p>๓. การจัดทำใบรายงานก่อสร้างและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างจะมีกฎ ระเบียบและคำสั่งต่าง ๆ รองรับอย่างชัดเจน</p>	<p>๑. การดำเนินการหรือโครงการก่อสร้างต่าง ๆ จะต้องได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นต้น</p> <p>๒. ในขณะการก่อสร้างอาจมีอุปสรรคทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ตามรูปแบบหรือไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด</p>

จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน พบว่าจุดแข็ง คือ บุคลากรของสำนักการระบายน้ำ มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานก่อสร้างระบบระบายน้ำเป็นอย่างดี สามารถควบคุมการก่อสร้างงานหรือโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามรูปแบบ รายการ สัญญา และถูกต้องตามหลักวิชาการ สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้างได้ดี อีกทั้งผู้บริหารของสำนักการระบายน้ำยังให้ความสำคัญในการจัดทำใบรายงานก่อสร้างและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง นอกจากนี้สำนักการระบายน้ำยังมีแผนหลัก (Masterplan) ที่ชัดเจนในการดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครและยังได้รับงบประมาณ เพื่อดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ในส่วนของจุดอ่อนพบว่า ส่วนราชการภายในของสำนักการระบายน้ำมีทั้งหมด ๘ ส่วนราชการ มีถึง ๖ ส่วนราชการด้วยกันที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างระบบระบายน้ำ จึงส่งผลให้แนวทางปฏิบัติในการเขียนใบรายงานก่อสร้างของแต่ละส่วนราชการจะมีความแตกต่างกันไป อีกทั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านการระบายน้ำมีหลายประเภท ซึ่งจะจำแนกตามรูปแบบการใช้งาน (Functional System) จึงส่งผลให้การเขียนใบรายงานก่อสร้างจะมีรายละเอียดและลักษณะงานปลีกย่อยที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละประเภท

จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก พบว่าโอกาส คือ การที่ผู้บริหารระดับสูงของกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับภารกิจด้านการป้องกันแก้ไขปัญหาทั่วพื้นที่และการระบายน้ำเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ เนื่องมาจากปัญหาน้ำท่วมจะส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้างในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขอนามัย การคมนาคมสัญจร นอกจากนี้รัฐบาลกลางก็ยังให้การสนับสนุนกรุงเทพมหานครในการดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาทั่วพื้นที่อีกด้วย อีกทั้งการจัดทำใบรายงานก่อสร้างและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างจะมีกฎระเบียบหรือคำสั่งต่าง ๆ รองรับอย่างชัดเจน แต่อุปสรรคที่พบคือในการดำเนินการโครงการต่าง ๆ จะต้องได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นต้น ซึ่งการจัดทำใบรายงานก่อสร้างและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างจะต้องมีความถูกต้องและรัดกุม อีกทั้งในขณะที่ก่อสร้างอาจพบปัญหาอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นด้านเทคนิค วิธีการก่อสร้าง หรือติดอุปสรรคสาธารณูปโภคทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ได้

จาก SWOT Analysis จึงเลือกกลยุทธ์ ST (Strength and Threat Strategy) มาใช้ในการปรับปรุงการจัดทำใบรายงานก่อสร้างของสำนักการระบายน้ำ เนื่องจากข้อได้เปรียบด้านจุดแข็งที่บุคลากรของสำนักการระบายน้ำเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดี และผู้บริหารของสำนักการระบายน้ำได้ให้ความสำคัญกับข้อจำกัดที่งานหรือโครงการก่อสร้างต่าง ๆ จะต้องได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานก่อสร้าง ดังนั้น การปรับปรุงการจัดทำใบรายงานก่อสร้างของสำนักการระบายน้ำจะสามารถช่วยลดความผิดพลาดและข้อขัดแย้งอันเนื่องมาจากข้อจำกัดดังกล่าวข้างต้น

๕.๒ วงจรของเดมिंग (Deming Cycle) หรือ PDCA นำมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงมาตรฐานใบรายงานก่อสร้างของสำนักการระบายน้ำ ดังนี้

๕.๒.๑ การวางแผน (Plan)

วางแผนการดำเนินการปรับปรุงการจัดทำใบรายงานก่อสร้างของสำนักงานระบายน้ำ ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับหัวข้อ กรอบแนวทางการดำเนินการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยจะต้องวางแผนเพื่อกำหนดรายละเอียดของกระบวนการดังต่อไปนี้

๑. กำหนดขอบเขตการดำเนินการ
๒. กำหนดระยะเวลาดำเนินการ
๓. กำหนดผู้รับผิดชอบ หรือคณะทำงาน
๔. กำหนดสิ่งที่ต้องดำเนินการ
๕. กำหนดขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ

๕.๒.๒ ดำเนินการ (Do)

ดำเนินการปรับปรุงการจัดทำใบรายงานก่อสร้างของสำนักงานระบายน้ำ ตามแผนที่วางไว้ทุกข้อ เพื่อให้สามารถนำผลลัพธ์ที่ได้ไปใช้งานได้จริงต่อไป

๕.๒.๓ ประเมินผล (Check)

ประเมินผลการดำเนินการปรับปรุงการจัดทำใบรายงานก่อสร้างของสำนักงานระบายน้ำ โดยใช้ตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์

๕.๒.๔ การปรับปรุง (Act)

นำผลการประเมินไปพัฒนาขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ เพื่อให้การปรับปรุงและจัดทำใบรายงานก่อสร้างของสำนักงานระบายน้ำ สำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ต่อไป

๖. กรอบแนวทางการดำเนินการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ขอบเขตการดำเนินงานที่เสนอ ในการจัดทำรายงานการศึกษาส่วนบุคคลครั้งนี้ ขอเสนอแนวทางการดำเนินงานในเชิงนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มดำเนินงานจนเสร็จสิ้น ดังนี้

๖.๑ จัดทำหนังสือขอความเห็นชอบการปรับปรุงการจัดทำใบรายงานก่อสร้างของสำนักงานระบายน้ำ เพื่อขอความเห็นชอบจากผู้อำนวยการสำนักงานระบายน้ำ

๖.๒ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงการจัดทำใบรายงานก่อสร้างของสำนักงานระบายน้ำ โดยคณะทำงานประกอบด้วย

- ๑) รองผู้อำนวยการสำนักงานระบายน้ำ (ปฏิบัติงานด้านวิชาการ) ประธานคณะทำงาน
- ๒) ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบหลัก สนน. รองประธานคณะทำงาน
- ๓) หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบระบายน้ำ ๑ กพล.สนน. คณะทำงาน
- ๔) หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบระบายน้ำ ๒ กพล.สนน. คณะทำงาน
- ๕) หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบระบายน้ำ ๓ กพล.สนน. คณะทำงาน
- ๖) หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมคลอง กรบ.สนน. คณะทำงาน
- ๗) หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมท่อ กรท.สนน. คณะทำงาน

๘) หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม กบน.สนน. คณะทำงาน

-๖-

๙) หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย สจน.สนน. คณะทำงาน

๑๐) วิศวกรโยธาปฏิบัติการหรือชำนาญการ
กลุ่มงานวิศวกรรมคลอง กรบ.สนน. คณะทำงาน

๑๑) วิศวกรโยธาปฏิบัติการหรือชำนาญการ
กลุ่มงานวิศวกรรมท่อ กรท.สนน. คณะทำงาน

๑๒) วิศวกรโยธาปฏิบัติการหรือชำนาญการ
กลุ่มงานวิศวกรรม กบน.สนน. คณะทำงาน

๑๓) วิศวกรโยธาปฏิบัติการหรือชำนาญการ คณะทำงานและเลขานุการ
กลุ่มงานพัฒนาระบบระบายน้ำ ๑ กพล.สนน.

๑๔) วิศวกรโยธาปฏิบัติการหรือชำนาญการ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
กลุ่มงานพัฒนาระบบระบายน้ำ ๒ กพล.สนน.

๑๕) วิศวกรโยธาปฏิบัติการหรือชำนาญการ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
กลุ่มงานพัฒนาระบบระบายน้ำ ๓ กพล.สนน.

โดยให้คณะทำงานมีหน้าที่จัดทำรูปแบบ เพื่อปรับปรุงมาตรฐานการเขียน
ใบรายงานก่อสร้าง เพื่อใช้สำหรับงานหรือโครงการก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนัก-
การระบายน้ำ ได้แก่

๖. การก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อสูบน้ำ
๗. การก่อสร้างเขื่อนในคลอง
๘. การก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อย
๙. การก่อสร้างสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำ
๑๐. การก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ

๖) การก่อสร้างอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๖.๓ จัดประชุมคณะทำงาน

๖.๓.๑ จัดประชุม ครั้งที่ ๑ กำหนดให้มีรายละเอียดและงานที่ต้องดำเนินการดังนี้

- ๑) ประธานคณะทำงานมอบนโยบายให้คณะทำงาน
- ๒) แบ่งคณะทำงานย่อยและมอบหมายหน้าที่ให้ร่างรูปแบบการเขียน
ใบรายงานก่อสร้างในแต่ละด้าน ดังนี้
 - ๒.๑) การก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อสูบน้ำ
มอบหมาย หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมท่อ กรท.สนน.
และวิศวกรโยธาปฏิบัติการ หรือชำนาญการ กรท.สนน.
เป็นผู้รับผิดชอบ
 - ๒.๒) การก่อสร้างเขื่อนในคลอง

มอบหมาย หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมคลอง กรบ.สนน.
และวิศวกรโยธาปฏิบัติการ หรือชำนาญการ กรบ.สนน.
เป็นผู้รับผิดชอบ

-๗-

๒.๓) การก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา
และคลองบางกอกน้อย

มอบหมาย หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบระบายน้ำ ๓
กพล.สนน. และวิศวกรโยธาปฏิบัติการ หรือชำนาญการ
กลุ่มงานพัฒนาระบบระบายน้ำ ๓ กพล.สนน. เป็นผู้รับผิดชอบ

๒.๔) การก่อสร้างสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำ

มอบหมาย หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม กบน.สนน.
และวิศวกรโยธาปฏิบัติการ หรือชำนาญการ กบน.สนน.
เป็นผู้รับผิดชอบ

๒.๕) การก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ

มอบหมาย หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบระบายน้ำ ๑ กพล.สนน.
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบระบายน้ำ ๒ กพล.สนน. หัวหน้า
กลุ่มงานพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย สจน.สนน. วิศวกรโยธา
ปฏิบัติการ หรือชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนาระบบระบายน้ำ ๑
กพล.สนน. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ หรือชำนาญการ กลุ่มงาน
พัฒนาระบบระบายน้ำ ๒ กพล.สนน. เป็นผู้รับผิดชอบ

และให้คณะทำงานย่อยดังกล่าวนำเสนอรูปแบบการเขียนใบรายงานก่อสร้างในส่วน
ที่ได้รับมอบหมายในการประชุมคณะทำงานครั้งต่อไป

๖.๓.๒ จัดประชุม ครั้งที่ ๒ กำหนดให้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑) ให้คณะทำงานย่อยนำเสนอรูปแบบการเขียนใบรายงานก่อสร้าง
ของงานก่อสร้างแต่ละประเภทและเปิดให้มีการอภิปราย
ในที่ประชุม

๒) ประธานคณะทำงาน มอบหมายให้คณะทำงานย่อยแต่ละคณะ
ทำการปรับแก้รูปแบบการเขียนใบรายงานก่อสร้าง ตามประเด็น
ที่มีการอภิปราย

๖.๓.๓ จัดประชุม ครั้งที่ ๓ กำหนดให้มีรายละเอียดดังนี้

๑.) ให้คณะทำงานย่อยนำเสนอรูปแบบการเขียนใบรายงานก่อสร้าง
ที่ได้ทำการปรับแก้ตามประเด็นที่มีการอภิปราย

๒) สรุปมติที่ประชุม เพื่อเห็นชอบรูปแบบ การจัดทำใบรายงานก่อสร้าง

๖.๔ คณะทำงานปรับปรุงการจัดทำใบรายงานก่อสร้างของสำนักการระบายน้ำ
นำเสนอผลการดำเนินการต่อที่ประชุมผู้บริหารสำนักการระบายน้ำ

๖.๕ จัดทำหนังสือสรุปผลการดำเนินงานของคณะทำงานปรับปรุงการจัดทำใบรายงานก่อสร้างของสำนักการระบายน้ำ เสนอต่อผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ เพื่อโปรดทราบและหากเห็นชอบโปรดสั่งการให้ทุกส่วนราชการของสำนักการระบายน้ำนำไปประกอบการปฏิบัติงานควบคุมการก่อสร้างภายในสำนักการระบายน้ำต่อไป

-๘-

๗. ระยะเวลาดำเนินการ

ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (สัปดาห์)												
	๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๙	๑๐	๑๑	๑๒	
๖.๑ ขอความเห็นชอบดำเนินการ	■												
๖.๒ แต่งตั้งคณะทำงาน		■	■										
๖.๓ จัดการประชุม													
จัดประชุมครั้งที่ ๑				■									
จัดประชุมครั้งที่ ๒					■	■	■	■	■				
จัดประชุมครั้งที่ ๓								■	■	■	■		
๖.๔ นำเสนอผู้บริหาร											■	■	
๖.๕ สรุปผลการดำเนินการและขอความเห็นชอบนำไปใช้													■

๘. งบประมาณ

การปรับปรุงการจัดทำใบรายงานก่อสร้างของสำนักการระบายน้ำเป็นการดำเนินการในลักษณะของคณะทำงาน ซึ่งใช้บุคลากรภายในหน่วยงานของสำนักการระบายน้ำเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการทั้งหมด จึงไม่ต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการแต่อย่างใด

๙. แนวทางการติดตามและประเมินผล

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (KPI)	วิธีการ/เครื่องมือ
เป้าหมาย (Out put) สามารถปรับปรุงการจัดทำใบรายงานก่อสร้างเพื่อนำไปใช้ในงานหรือโครงการก่อสร้างของสำนักการระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็น	ทุกงานหรือโครงการก่อสร้างนำรูปแบบใบรายงานก่อสร้างไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง หมายเหตุ ให้เริ่มใช้งานกับงานหรือโครงการก่อสร้างใหม่	ผู้อำนวยการสำนักงานและผู้อำนวยการกองแต่ละกองตรวจสอบรูปแบบใบรายงานก่อสร้างที่ผู้ควบคุมงานเสนอให้ลงนาม

มาตรฐาน ภายในระยะเวลา ๓ เดือน	ภายหลังจากที่ผู้อำนวยการ สำนักการระบายน้ำเห็นชอบ	
----------------------------------	---	--

-๙-

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (KPI)	วิธีการ/เครื่องมือ
วัตถุประสงค์ (Out come) ๑ เพื่อให้มีมาตรฐานในการ จัดทำใบรายงานก่อสร้างของ สำนักการระบายน้ำ	ใบรายงานก่อสร้างที่นำส่งกลุ่ม งานการคลังพร้อมกับฎีกาขอ เบิกเงินค่าก่อสร้าง ถูกแก้ไข เกี่ยวกับรูปแบบใบรายงาน ไม่เกินร้อยละ ๑๐	ติดตาม ตรวจสอบ จากจำนวน ฎีกาขอเบิกเงินค่าก่อสร้างที่ถูก แก้ไขในส่วนของใบรายงาน ก่อสร้าง
๒ เพื่อให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ของสำนักการระบายน้ำ สามารถจัดทำใบรายงาน ก่อสร้างได้เป็นในแนวทาง และรูปแบบเดียวกัน	จัดให้มีการประชุมชี้แจงการ จัดทำใบรายงานก่อสร้างตาม รูปแบบที่คณะทำงานดำเนินการ ปรับปรุงการจัดทำใบรายงาน ก่อสร้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จ	การจัดการประชุม
๓ เพื่อให้การควบคุมการก่อสร้าง และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพมากขึ้น	ผู้ควบคุมงานก่อสร้างสามารถ จัดทำใบรายงานก่อสร้างประจำ สัปดาห์ (Weakly Report) ได้ ไม่เกิน ๒ สัปดาห์	หัวหน้ากลุ่มงานแต่ละกลุ่มงาน ติดตาม ตรวจสอบการเสนอใบ รายงานก่อสร้างประจำสัปดาห์ ของงานหรือโครงการก่อสร้างที่ อยู่ในความรับผิดชอบ
๔ เพื่อให้เป็นตัวอย่างในการ จัดทำใบรายงานก่อสร้าง สำหรับหน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป	หน่วยงานอื่น ๆ ของ กรุงเทพมหานครมีการนำรูปแบบ การจัดใบรายงานก่อสร้างของ สำนักการระบายน้ำไป ประยุกต์ใช้กับการควบคุมงาน ก่อสร้างหรืองานที่เกี่ยวข้อง	มีหนังสือแจ้งเวียนทุกหน่วยงาน เพื่อทราบ

๑๐. ข้อเสนอแนะ

การจัดทำใบรายงานก่อสร้างเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการบริหารสัญญาก่อสร้าง เพื่อให้งานหรือโครงการก่อสร้างนั้น ๆ บรรลุวัตถุประสงค์ตามสัญญาและเป็นการลดอุปสรรค ข้อขัดแย้งในกระบวนการที่เกี่ยวข้อง เช่น การเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้าง การขยายอายุสัญญา การแก้ไขสัญญา เป็นต้น ดังนั้น หากมีการปรับปรุงการจัดทำใบรายงานก่อสร้างให้มีมาตรฐานในรูปแบบและแนวทางเดียวกันจะทำให้การดำเนินงานก่อสร้างและกระบวนการที่เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น เพราะผู้ที่เกี่ยวข้องด้านต่าง ๆ สามารถทำความเข้าใจผลการรายงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

แต่อย่างไรก็ตาม รูปแบบการปรับปรุงการจัดทำใบรายงานก่อสร้างตามที่คณะทำงานฯ นำเสนออาจพบปัญหาอุปสรรค เมื่อมีการนำไปใช้ในการปฏิบัติงานควบคุมการก่อสร้างจริง ซึ่งเป็นประเด็นที่นอกเหนือการคาดการณ์ไว้ ประกอบกับอาจมีรูปแบบการทำงานก่อสร้างที่เปลี่ยนไปตามทิศทางของวงจรกิจกรรมการก่อสร้าง จึงควรมีการปรับปรุงการจัดทำใบรายงานก่อสร้างของสำนักการระบายน้ำทุก ๆ ๕ ปี